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ANOTACE 
Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě
Formex s.r.o. je složena ze tří částí. První část je seznámení s různými typy výrob a 
jejich specifikacemi, dále se věnuje plánování a řízení výroby. Druhá část je určena 
pro rozbor informačního systému WorkPlan a pro rozbor firmy Formex s.r.o. 
(firemních struktury, výroba a plánovací proces). Ve třetí částí diplomové práce byly 
navrženy možnosti plánování výroby a optimalizace zakázek s ohledem na využití IS 
WorkPlan. Z navržených možností byla vybrána ta nejvhodnější. Následně byly 
sestaveny šablony s normalizovanými technologickými postupy. Diplomová práce 
rovněž obsahuje zprávu o zkušebním provozu navrženého plánování výroby a je 
uzavřena doporučeními pro další postup v plánování výroby ve firmě Formex s.r.o. 
ANNOTATION 
The diploma thesis Order optimization and validation of resource capacities 
in company Formex s.r.o. is composed from three parts. The first one is an 
introduction to the types and specifications of production systems. It also follows 
production planning and control. The second part is dedicated to analysis of the 
information system WorkPlan and to the analysis of the company Formex s.r.o. 
(the company structure, the production and the planning process). The possible ways 
of production planning and order optimization with respect to the use of IS WorkPlan 
were designed in the third part of the diploma thesis. Consequently the most suitable 
planning way was selected and the templates with the normalized technological 
processes were designed. The diploma thesis also contains validation of the proposals 
and it is enclosed with the recommendation for the future steps in the production 
planning in the company Formex s.r.o.  
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KLÍČOVÁ SLOVA 
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1. Úvod 
Tato diplomová práce má za cíl vytvoření návrhu pro zavedení plánování výroby 
ve formě Formex s.r.o. s využitím informačního systému pro plánování výroby. 
Podklady pro sestavení doporučení jsou založeny na podrobných analýzách 
firemních podmínek, které mají vliv na plánování výroby. Analýza funkčnosti 
informačního systému WorkPlan dává přehled o způsobech jeho nejlepšího využití. 
Rozbor zpracování zakázek poskytuje informace o chodu firmy, které jsou brány 
v úvahu při tvorbě návrhu pro plánování výroby. Analýza výroby a výrobních kapacit 
určuje, jakým konkrétním způsobem je v podmínkách firmy Formex s.r.o. nejvhodnější 
výrobu plánovat. 
V rámci diplomové práce je rovněž proveden zkušební provoz ověřující navržené 
metody plánování a jsou sestavena doporučení pro další rozvoj plánování výroby ve 
firmě Formex s.r.o (dále jen Formex).  
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2. Typy výrob 
Výroby lze dělit podle několika hledisek. 
Spojitost výroby: - spojitá (kontinuální) – např. chemický průmysl 
   - nespojitá (diskrétní) – např. strojní výroba 
Četnost opakování výrobku:
- výroba kusová 
- malosériová 
- velkosériová 
- hromadná 
V poslední době se začíná prosazovat rozlišení podle vztahu vstupní materiál versus 
výrobek, kde označení písmena mnemotechnicky naznačuje tuto vazbu: 
Výroba typu V 
- počet finálních výrobku je mnohem větší než počet nakupovaných materiálů
- podobný technologický postup 
- např. slévárenství, textilní průmysl 
Výroba typu A 
- počet materiálů výrazně převyšuje počet výrobků
- různé technologické postupy pro různé díly finálního výrobku 
- typickým oborem je těžké strojírenství, letecký průmysl 
Výroba typu T 
- výrobek se skládá z omezené množiny součástí 
- zcela odlišné technologické postupy 
- typickým oborem je elektrotechnika a výroba spotřebního zboží 
Podle těchto měřítek je výroba firmy Formex nespojitá kusová a typu V. [6] 
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3. Kusová výroba 
Z hlediska profilu výroby firmy Formex se jedná o kusovou výrobu. Tento typ 
výroby lze popsat několika faktory (variabilita, objem výroby, strojní vybavení). Má svá 
specifika, má své kladné stránky i nevýhody. 
Graf 3-1. jednoduše znázorňuje vhodnost nasazení různých typů výroby 
v závislosti na objemu výroby. Protože u kusové výroby jsou v porovnání s výrobou 
sériovou i hromadnou nejnižší počáteční náklady (náklady na nákup, pronájem zařízení, 
investice), je vhodná pro nízkou produkci. Náklady na vyrobení jednoho kusu jsou však 
vysoké. Proto se při větších produkcích musí zvažovat přechod právě k výrobě sériové 
resp. hromadné. 
Graf 3-1. (Nk – náklady na kusovou výrobu, Ns – sériovou, Nh – hromadnou) 
Kusová výroba se soustřeďuje na produkci specifických výrobků. Odběratelská 
základna není široká, nezahrnuje větší část společnosti jako je tomu u velkých sérii 
(např. montáž automobilů). Kusovou výrobu můžeme najít u firem jako je např. Formex 
– u výrobců originálních nástrojů, běžných stavebních firem apod. Díky malé produkci 
je pro takové firmy snadnější se přizpůsobit požadavkům na výrobek vzneseným od 
zákazníka (Graf 3-2.). Je to dáno i strojním vybavením. Graf 3-3. znázorňuje vhodný 
stupeň flexibility strojů v závislosti na objemu výroby, pro kterou je nasazení těchto 
strojů vhodné. [2] 
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Graf 3-2. – Závislost přizpůsobení výrobku a objemu výroby. 
Graf 3-3. – Závislost stupně flexibility strojů a objemu výroby. [5] 
Neopakovanou, nebo-li zakázkovou, kusovou výrobou je například model výroby 
anglicky nazývaný Engineer-to-order (konstrukce na zakázku). Tento typ je typický pro 
firmu Formex – před výrobou je proveden návrh nebo úprava konstrukce výrobku dle 
požadavků odběratele. Další typy jsou řazeny do opakované kusové výroby: Make-to-
order (výroba na zakázku) – firma vyrábí po přijetí objednávky od zákazníka. 
Configure-to-order (konfigurace na zakázku) – firma složí a nastaví výrobek 
z předvyrobených součástí podle přání odběratele. Make-to-stock (výroba na sklad) – 
společnost vyrábí produkty bez přítomnosti požadavku od zákazníka. Tento typ je běžný 
pro většinu produkce. [2] 
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V dnešní době, kdy je snaha stlačování výrobních i nevýrobních nákladů na 
minimum, se prosazuje strategie minimalizace zásob a skladů. Bod rozpojení je faktor, 
který vypovídá o vázání kapitálu do rozpracované výroby resp. zásob viz. Tabulka 3-1. 
Bod rozpojení prezentuje okamžik ve výrobě, od kdy už má materiál (polotovar, 
výrobek, zásoby) přiřazeného svého odběratele. Snahou managementu by tedy mělo být 
mít Bod rozpojení posunutý co nejblíže počáteční fázi zpracování zakázky. To, že za 
Bodem rozpojení mají zásoby svého odběratele je pozitivní prvek, protože dává firmě
jistotu odbytu. U zásob umístěných před Bodem rozpojení není vždy jisté jejich budoucí 
zhodnocení a je tu tedy určitá možnost ztrát. U hromadných výrob, kdy je budoucí 
odbyt vysoce pravděpodobný (výroba spotřebního zboží např. DVD) si výrobce může 
dovolit mít Bod rozpojení na samém konci postupu zakázky. Firmy s neopakovanou 
zakázkovou výrobou, jako je Formex, se musí naopak snažit mít Bod rozpojení na 
úplném začátku. O částí výroby, která je před Bodem rozpojení se hovoří jako o části 
upstream nebo pull systém (výrobní zakázky jsou vytaženy z výrobního systému). 
Downstream je část výroby za Bodem rozpojení. Jiný název je push systém (zakázka 
tlačí na výrobní systém). Firma Formex pracuje na principu push systému. 
Tabulka 3-1. – Přehled typů výrob a pozice jejich Bodu rozpojení. Křížkem označené 
činnosti se nachází za Bodem rozpojení. 
Protože ve firmě Formex putuje materiál mezi pracovními stanicemi, které jsou 
trvale na jednom místě a na kterých jsou prováděny určité operace vedoucí k zhotovení 
finálního výrobku, jde tu o kusovou výrobu anglicky zvanou Job Shop (jobbing). 
Typickými stroji pro tento případ jsou soustruhy, frézky a pod. Project je výroba kdy 
jsou pracoviště a operace shromažďovány kolem místa výroby vysoce komplexního 
produktu velkého rozměru (např. lodě, letadla). Batch (batch = dávka) se týká kusové 
výroby v dávkách (např. panelový dům se stejnými byty). [1] 
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Ve strojírenství se pro rozmístění pracovišť používají různé přístupy. Jejich 
vhodnost použití se odvozuje od variabilnosti a objemu výroby, nebo také výrobního 
toku viz Graf 3-4. Topologie typu Fixed position odpovídá výrobě Job Shop, obecně
kusové výrobě. Většinou jde o profesní rozmístění strojů a jejich seskupení dle typů
(frézky, soustruhy, hloubičky, brusky) jak je tomu i ve Formexu. Každá zakázka tak 
musí mít svůj technologický postup mezi jednotlivými pracovišti. Mezi pracovišti 
bývají vytvářeny příruční sklady za účelem co nejvyššího vytížení strojů. (Obr. 3-1.) 
Topologie Process layout (procesní rozmístění) respektuje operační posloupnost 
prováděnou na výrobku. Tento a další typy jsou vhodné pro ustálenou sériovou výrobu, 
kde se nemění výrobní program. Výhodou je úspora času během mezioperační 
manipulace polotovarů. 
Graf 3-4. – Topologie výrobního systémů v závislosti na variabilnosti a objemu výroby. 
[1] 
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Obr. 3-1. - Pohyb materiálu dílnou při výrobě tvarové části formy. 
Kroky 7,9,11 jsou prováděny v kooperaci. 
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4. Plánování a řízení výroby 
4.1. Plánování výroby 
4.1.1. MRP  
Metoda MRP (Material resource planning) a rozšířená metoda MRP II 
(Manufacturing resource planning) vychází z přesně definovaných zákaznických 
požadavků na jedné straně a přesného popisu výrobku strukturním kusovníkem na 
straně druhé. Na těchto základech je MRP II schopna naplánovat materiálové 
požadavky na vlastní výrobu a postupnou modifikací vstupního zadání i kapacitní 
požadavky. Pracuje v několika následných, zpřesňujících se krocích. Předpoklady pro 
zavedení metod MRP jsou dále: fronty ve výrobním systému a pevné průběžné doby. 
Přednostmi jsou soustředěná data o zakázkách, potřeba menších zásob a omezení 
výkyvů jejich stavu. MRP je nevhodné pro výroby s rozkolísanými kapacitními 
požadavky, nutností časté změny plánu jako je tomu v případě výroby firmy Formex. 
Již ze samotných podmínek pro zavedení MRP – standardních výrobků s přesným 
strukturním kusovníkem – vyplývá obtížná aplikovatelnost v podnicích s kontinuálním 
typem výroby, kde přesné složení finálních produktů není konstantní, je proměnné 
v závislosti na různých faktorech (slévárenství, chemický průmysl atd.) a neodpovídá 
stoprocentně normovanému kusovníku. [8] 
4.1.2. APS
Z komplexního pohledu na plánování výroby odpovídá profilu firmy Formex 
metoda APS (Advanced planning and scheduling) která plánuje a rozvrhuje výrobu 
synchronizovaně s ohledem na materiál a kapacity tak, aby byly dodrženy termíny 
zakázky. Na rozdíl od tradičních přístupů (MRP, MRP II) umožňuje tato metoda lepší 
přizpůsobení se změnám v požadavcích objednávky a v kapacitách a dovoluje častěji 
optimalizovat plán. Využívá se informačního systému pro ERP (Enterprise resource 
planning) k připojení na reálný výrobní systém s ERDB (entity related database) 
databází uloženou v operační paměti serveru. Ve Formexu je ERP IS WorkPlan. Pro 
dosažení optimálního plánu a dodržení termínů se provádí zpětné a dopředné plánování. 
Obr. 4-1. objasňuje tyto pojmy. Zpětné plánování slouží k ověření, zda je možné 
zakázku zaplánovat za daných podmínek dostupnosti kapacit tak, aby byl dodržen 
termín. Jestliže toto není možné, provede se dopředné plánování, které vypočítá 
nejbližší možný termín zpracování zakázky (Obr. 4-2.). Je také možné kalkulovat 
plánování s neomezenou kapacitou pracovišť – může poskytnout informace, kdy a pro 
které operace je vhodné navýšit směny nebo dohodnout kooperace tak, aby termín 
zakázky byl dodržen. APS je vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu a dobře se 
vypořádává se změnami plánu. S touto metodou lze docílit vyššího využití zdrojů a 
snížení rozpracovanosti výroby. [10] 
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Obr. 4-1. – Dopředné a zpětné plánování. (A = nejbližší možný termín začátku 
provedení výkonu, B = konečný termín pro provedení výkonu, 
d = plánovaná délka výkonu X.) 
Obr. 4-2. – Postup plánování – tmavě je vyznačeno plánované přetížení nutné pro 
splnění úkolu v termínu. (A = nejbližší možný termín začátku provedení výkonu, 
B = konečný termín pro provedení výkonu, d = plánovaná délka výkonu X.) 
4.1.3. TOC / OPT (Theory of constrains / Optimized production technology)
Principem TOC / OPT (dále jen TOC) je nalézt nejslabší článek v celém výrobním 
procesu a soustředit se na jeho zlepšení. Problémy nesouvisející s úzkým místem se 
zanedbávají, protože pokud se nezlepší úzké místo, nedojde ani ke zlepšení celého 
procesu. Energie vložená do řízení a zlepšení neúzkého místa energie není energie 
efektivně vynaložená. Úzké místo výroby je místo s nejvyšším vytížením, jeho vytížení 
a produkce udává produkci celé výroby. Pokud je úzké místo nalezeno, je efektivní 
vytvořit před ním systém zásobníku (materiálových i kapacitních), a to tak aby jeho 
využití bylo vždy maximální. Pro řešení konkrétního úzkého místa je pak možné použít 
například vhodný APS systém. TOC se dobře aplikuje v případe za sebou jdoucích 
operací a jeví se jako vhodná alternativa pro plánování výrob, kde nelze využít MRP 
(slévárenství, chemický průmysl, kusová zakázková výroba – Formex). [9] 
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4.1.4. Další metody plánování materiálového toku
BOA (Belastung orientierte aufstragsfreigabe) je metoda vytěžování uvolnění 
zakázek do výroby v době, kdy je pro ně volná kapacita. Snižuje průběžné doby a 
vázané finanční prostředky ve výrobě. 
JIT (Just in time) definuje vazby mezi dodavateli a odběrateli tak, aby u 
odběratele nevznikaly zásoby. Je vhodná pro nasazení ve velkých podnicích, snižuje 
náklady a zvyšuje produktivitu. 
Kanban je metoda založená na kartách jako nosičích informací „přines“ nebo 
„dodej“. Pracoviště vydává tuto kartu předchozímu pracovišti s požadavkem na dodání 
materiálu. Stejně jako u JIT je nutná vysoká standardizace sériové výroby. Stejně jako 
lze kombinovat TOC s APS, JIT je možné aplikovat společně s metodou Kanban. [10] 
4.2. Řízení výroby 
Řízení výroby je zaměřeno na dosažení optimálního fungování výrobních systémů
s ohledem na vytyčené cíle. Snahou vedení podniku vztaženo k zákazníkovi by mělo být 
splnění požadavků na vlastnosti výrobku (technické, bezpečnostní, provozní, funkční, 
ekologické, ekonomické atd.), dodržení termínů dodání skloubeno s co nejlepším 
využitím výrobních zdrojů. Podnik musí zároveň co nejefektivněji využívat vlastní 
zdroje. Vliv na tyto dva úkoly má mnoho členů: provozní prostory, technická zařízení, 
suroviny, informace, pracovníci atd. Obsahem řízení výroby je především věcné, 
prostorové a časové sladění všech činitelů. [4] 
Strategické žízení výroby udává hlavní koncepci výroby firmy. Taktické řízení 
výroby vytváří dlouhodobější plány výroby. Operativní řízení výroby je zajišťováno 
vedoucími výrobních provozů, a dále pracovníky odpovědnými za plánování a řízení 
výroby na dílnách – mistry, dílenskými plánovači a pracovníky ve skladech. Jejich 
úkolem je maximálně hospodárné využití vstupů v krátkém časovém horizontu (den až 
měsíc), uspořádání výrobního procesu a zabezpečení vlastního průběhu výroby. 
Operativní řízení výroby je uskutečňování na nejnižší organizační úrovni (dílny, 
pracovníci).  
Hierarchická struktura řízení výroby je načrtnuta na Obr. 4-3. Výrobní strategie 
reprezentuje Strategické řízení výroby, Řízení výroby zase Taktické řízení výroby. 
Model operativního plánu výroby pro všechny typy produkcí je znázorněn na Obr. 4-4. 
[3] 
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Obr. 4-3. – Hierarchie řízení výroby. [1] 
Obr. 4-4. – Model operativního plánu výroby. [1] 
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4.3. Řízení výrobního procesu
Řízení samotného výrobního procesu ve firmě Formex nejvíce odpovídá tzv. 
přímému řízení výroby. To se prosazuje v typech výroby, kde se často provádějí změny 
specifikace zakázky. V těchto případech je potřeba dopracovávat podrobný výrobní plán 
až u nižších výrobních jednotek. Přímé řízení představuje prvek komplexního řízení 
výrobního procesu na daném výrobním úseku tak, aby se zvýšilo využití kapacit a 
snížily se zásoby nedokončené výroby. Vychází se z krátkodobých operativních plánů, 
které však nemohou být dostatečně podrobné, aby mohly sloužit k řízení výroby. Tyto 
plány, které nepředepisují přesný průběh výrobního procesu, jsou předávány nižším 
výrobním jednotkám, kde se soustavně rozpracovává sled zadávané výroby, udržuje 
fronta práce a zajišťují obslužné činnosti. Vlastní řízení v tomto případě je prováděno 
řídící složkou (technický ředitel ve Formexu rozepíše harmonogram zakázky s termíny 
např. dokončení konstrukce, výroby) a pracovištěm provádějícím volbu práce (mistr 
sestavuje harmonogram práce pro jednotlivá výrobní pracoviště). Pomocnou složkou je 
informační systém, který propojuje pracoviště, předává informace řídícím složkám a 
vytváří obraz o rozpracovanosti a dohotovení výroby. [1] 
V zájmu bezproblémového provozu je vhodné přesně definovat pravomoci 
rozhodování jednotlivých složek řízení. Graf 4-1. toto zjednodušeně ukazuje společně
s okamžiky, kdy podřízená složka je povinná informovat složku nadřízenou. 
Graf 4-1. -  Toleranční pole pro rozhodování. [1]  
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5. ERP 
Enterprise Resource Planning (ERP) v českém překladu znamená: Plánování 
firemních zdrojů. Jedná se tedy o manažerský informační systém, který integruje a 
automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 
Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a 
účetnictví. 
Jinými slovy ERP nahrazuje dvě a více nezávislých aplikací (účetnictví, skladové 
hospodářství, plánování výroby, personalistika atd.) a zbavuje uživatele nutnosti 
instalovat externí rozhraní propojující jednotlivé systémy mezi sebou. Výhodou je jeho 
zjednodušená správa, údržba a schopnost poskytovat komplexnější informace o 
podniku. To umožňuje jedna společná databáze obsahující všechna potřebná data 
využívaná všemi složkami IS ERP. Systém ERP je modulární, každý modul odpovídá 
určité složce informačního systému. Společnost tak v některých případech má možnost 
zvolit si, které z modulů si koupí a bude je využívat. [7] 
Bez zavedeného ERP systému může být obtížné propojit aktivity jako: 
konstrukce, sledování zakázky od přijetí objednávky po vyřízení zakázky, splatnost 
faktur, využití kusovníku jako podkladu pro nákup materiálu apod. 
Aby systém fungoval efektivně, je potřeba všechny zainteresované zaměstnance 
dostatečně proškolit, případně zaměstnat specialistu na jeho spravování. Náklady na 
pořízení systému jsou vysoké, k tomu je třeba přičíst i dlouhodobé náklady na pronájem 
nebo nákup uživatelských licencí a na zákaznický servis. Je-li však systém využíván 
efektivně, investice se v určitém časovém horizontu vrátí v úsporách a zvýšení 
efektivnosti práce. ERP systémy jsou složité produkty a svojí funkčností nemusí vždy 
vyhovovat dané společnosti. Díky své rozsáhlosti je také komplikované provést změnu 
systému. Správná aplikace ERP vede k dlouhodobým úsporám v investicích do 
informačního systému i hardwaru, zvyšuje flexibilitu a tím i konkurenceschopnost 
podniku. 
Ve světě se vyskytují dva základní modely ERP systémů: 
On-premise model – Nejrozšířenější model, kdy je aplikace nainstalována na 
serverech podniku vlastnícího ERP systém. Ten se sám stará o provoz a společně
s dodavatelskou firmou o aktualizace systému. WorkPlan ve firmě Formex využívá 
tento model. 
On-demand model – častěji známý jako ASP (Application service provider). V tomto 
případě je ERP provozován přes internetové rozhraní, často běžného prohlížeče. Za 
správu je zodpovědný dodavatel, který systém provozuje na svých serverech. U 
tohoto modelu je vyšší riziko spolehlivosti a bezpečnosti, protože společnost nemá 
přímou kontrolu vlastních informací. [5] 
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Kromě mezinárodní společnosti Sescoi, jejíž produktem je WorkPlan se na trhu 
vyskytuje mnoho poskytovatelů ERP systémů, mezi nimiž jsou nejznámější: 
OPT Solution Suite od firmy STG přímo využívající metodologii TOC; S-Plan 
(společnost Greycon); SyteAPS (Symix); JobDispo (Seiki Systems). Z českých zástupců
to jsou například Heliso (ASV Náchod); Globus (Z&Z Soft ze Dvora Králové); Safir Plus 
(pražská Arcon Technology) a další. 
6. Výroba firmy Formex 
Společnost Formex je zaměřena na kusovou výrobu forem. Přestože využívá celou 
řadu normovaných komponentů od subdodavatelů, každá zakázka na formu je brána 
jako samostatný výrobek složený ze součástí, které nejsou zaměnitelné se součástmi 
z jakékoliv jiné formy. Velikost a konstrukce formy se odvíjí např. od velikosti a tvaru 
výlisku daného zákazníkem a od násobnosti formy. Další vliv na výslednou podobu 
konkrétní formy může mít typ zvolené trysky – studená nebo horká – a další podmínky 
stanovené zákazníkem – materiál výlisku, komponenty, životnost formy atd. 
6.1. Průběh zakázky 
Po obdržení poptávky na výrobu formy od zákazníka se vytvoří cenová a 
termínová nabídka. Termín dodání formy je odvozen z odhadu doby konstrukce, 
zpracování technologie, provedení výroby, zkoušek a optimalizací. Po souhlasu 
zákazníka s nabídkou a uzavření objednávky postupuje projekt do konstrukce, následuje 
zpracování zakázky v oddělení technologie a probíhá nákup materiálu. Výkony 
konstrukce, technologie, nákupu a počáteční části výroby se časově plynule překrývají. 
Kompletní smontovaná forma putuje do zkušebny. Po ověření vzorků se provede 
optimalizace formy a její další zkouška. Toto se opakuje dokud není vzorek vylisovaný 
danou formou přesně podle požadavků zákazníka, obyčejně jednou až třikrát. Teprve 
poté je forma zákazníkovi dodána a nainstalována. 
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7. IS WorkPlan 
7.1. Úvod 
WorkPLAN je software sloužící k řízení zakázkové výroby založený na takových 
základních principech jako je vstup reálného času a jeho zpětné sledování. 
Kromě toho je WorkPLAN program využívaný celým podnikem založený na 
architektuře Klient/Server nabízející výkon, přizpůsobivost, ochranu a komunikaci v 
rámci počítačové sítě. 
7.2. Výhody IS WorkPLAN 
funkční výhody: 
- příprava reálných nabídek 
- schopnost rychle zhotovit zakázku 
- známost zdroje investic předem pro uspokojování potřeb zákazníka 
(interní práce, objednávky, kooperace) 
- možnost sledovat zakázky v reálném čase 
- možnost kdykoli nalézt přetížení 
- možnosti vyčíslit více-náklady na nekvalitu 
praktické výhody 
- bezpečné připojení 
- rychlý a jednoduchý přístup na archivovaná data 
- tisk do uživatelsky přizpůsobitelných dokumentů (Excel) 
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7.3. Moduly WorkPlanu 
- Zakázky
- V tomto modulu je možné: 
 - vytvořit zakázky 
 - vytisknout potvrzení objednávky, dodací listy a faktury 
 - sledovat zakázky v reálném čase 
 - mít přístup k předcházejícím informacím (nabídka, rozpočet) 
- disponovat automatickou aktualizací dat, jež odpovídají následujícím informacím 
(pracovní plány, výroba, dodávka, fakturace) 
- Modul "Vedení zakázek" je základním prvkem a tvoří základy pro jiné moduly - 
výrobu, plánování, objednávky, pro které musí být bezpodmínečně zakázka k 
dispozici. 
- Plánování
- Před zpracováním diplomového projektu nebyl tento modul využíván. Nyní je 
hlavním nástrojem projektu společně s modulem Zakázky, kterým bude 
zpracováno plánování výroby. 
- Vstup času
- Firma tento modul využívá pro správu docházky zaměstnanců. 
- Výroba
- Přesný přehled o rozpracované výrobě a výrobě na jednotlivých strojích. 
- Nákup, sklad
- Tento modul je firmou využíván pro nákup materiálů. Požadavek na nákup je 
zadán konstruktérem v modulu Zakázky přiřazením kusovníku k zakázce.  
- Kvalita; Komunikace; Vedení
- Tyto tři moduly nejsou firmou využívány a ani se o jejich využití neuvažuje. 
- Konfigurace
- Slouží k nastavení IS a podkladových informací pro další moduly (plánování). 
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7.4. Nastavení nutné pro použití modulu Plánování 
[1] Skupina výkonů
- Základní rozdělení úkonů. Např.: konstrukce, technologie, nákup, výroba 
[2] Výkony
- Hlavní druhy výkonů. Především ve výrobě. Např.: frézování, broušení,... 
[3] Operace
- Detailní rozpis možných operací. Např.: frézování – úhlování, hrubování, 
šlichtování, dokončování 
[4] Celky
- Celky určené k zaplánování. V našem případě se jedná o zakázky na formy. 
[5] Zdroje
a) Sekce 
- Základní rozdělení firemních oddělení zapojených do plánování. 
- Sekce odpovídají hlavnímu rozdělení prací. V tomto případě: Konstrukce, 
Technologie, Nákup, Výroba 
b) Denní plány stanic 
- Nastavení denních rozvrhů – směn. Doby začátků a konců směn. Toto 
nastavení definuje denní kapacitu stanic – strojů, pracovišť. 
c) Týdenní plány stanic 
- Definice týdenního plánu směn – kapacit. Můžeme nastavit např. jednosměnný 
provoz pondělí až pátek s volným víkendem nebo např. třísměnný provoz 
pondělí až pátek a dvojsměnný o víkendu. 
d) Pracovní stanice, stroje 
- Úplný seznam pracovišť, strojů. Jako pracoviště může být brán soustruh, 
frézovací centrum, ale pro zjednodušení také např. konstruktér. 
e) Kalendář dnů volna 
- V kalendáři můžeme vyčlenit dny, kdy nebude firma v provozu. Mohou to být 
státní svátky, celozávodní dovolená nebo plánovaná odstávka z důvodu opravy, 
revize atd. 
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8. Širší pohled na problematiku a stanovení cílů
Plánování a řízení výroby je v zemích s vysoce rozvinutou ekonomikou již běžnou 
praxí jak dosáhnout úspěchu na trhu. Původně ze začalo sofistikované plánování 
objevovat spíše ve větších firmách s vyšším stupněm logistických úkolů. Postupně se 
však dostává i do menších podniků. V podnicích s velkým objemem výroby a blízkou 
návazností na zákazníka je plánování výroby důležitou součástí firemní strategie. Pro 
dosažení nejlepšího obchodního výsledku je nutné snižovat náklady na minimum a 
výnosy na maximum. Plánování a řízení výroby pomáhá především v první oblasti – 
snižuje nevýrobní časy a zlepšuje využití zdrojů. Ve Firmách typu Formex, kde se jedná 
o kusovou zakázkovou výrobu se plánování začalo zavádět až v poslední době, kdy je 
toto podporováno účinnými softwarovými nástroji. Firma Sescoi nabízející IS 
WorkPlan má zkušenosti s jeho zavedením v německých nástrojárnách. 
Plánování zakázkové výroby je ve srovnání se sériovou výrobou komplikovanější 
z toho důvodu, že dopředu není zcela znám seznam a typ komponentů tvořících 
výsledných produkt zakázky. Proto i ve firmě Formex bude plánování založeno na 
odhadech jak komponentů, tak nároků na vytížení. V sériové výrobě, kde jsou přesně
známy výrobky i operativní a přeseřizovací časy na strojích, je plánování založeno čistě
na daných faktech a odhadnutí výsledku je daleko přesnější, odchylky reality od 
navrženého plánu jsou minimálních. 
I přes výše uvedené nepříznivé podmínky se firma Formex rozhodla pro zavedení 
plánování výroby s využitím IS WorkPlan. Jako první krok by měla posloužit moje 
diplomová práce. 
Nejprve jsem analyzoval firemní podmínky – strukturu, personální pravomoci a 
povinnosti, způsob současného postupu zakázky napříč celým podnikem, vytížení 
pracovišť. Z toho se pak odvodily důsledky pro plánování. Např. kdo může co plánovat. 
Vytížení kterých pracovišť je nutné plánovat přednostně. 
Dále jsem optimalizoval samotný způsob plánování s ohledem na práci s IS. 
Nebo-li do jaké úrovně bude plánování podrobné, detailní a jaké funkce IS budou 
využívány. Plánování musí být navrženo tak, aby bylo dostatečně funkční pro potřeby 
firmy, dostatečně vypovídající o průběhu zakázky. Zároveň nesmí práce s IS zabírat 
příliš mnoho času, měla by být co nejjednodušší. Pro usnadnění práce jsem také vytvořil 
šablony technologických postupů. Uživatel zodpovědný za plánování výroby tak 
později nebude muset vyplňovat technologické postupy pokaždé znovu, ale pouze vloží 
v IS již předdefinovaný postup a přiřadí k němu odhadované výrobní časy. 
Toto vše vztaženo na samotný IS pak bylo nalezení a definování optimálních 
vazeb plánování a řízení výroby napříč personální strukturou podniku. To znamená 
sestavení schématu práv a povinností jednotlivých zaměstnanců zahrnutých do procesu 
plánování a převedením tohoto schématu do IS určením vhodných uživatelských 
přístupových práv CRUD (C = create, R = read, U = update, D = delete). Jinými slovy 
určit, kdo bude mít přístup k jakým informacím v IS a kdo na ně bude moci pouze 
nahlížet a kdo je bude moci vytvářet a upravovat, resp. mazat viz. Obr. 8-1. (fialová 
šipka = povolení zapisovat, přenos informací; růžová = povolení číst. 
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Ve všech obrázcích znázorňujících využívání IS WorkPlan zelené obdélníky 
představují zaměstnanecké pozice ve firmě Formex. Oranžové obdélníky jsou informace 
o zakázkách, které jsou určovány uživateli IS. Výklad obrázku 8-1. tak je: Obchodní 
jednatel do IS zadává konečný termín zakázky. Konstruktér do IS importuje kusovník, ve 
kterém jsou definovány potřebné materiály. Seznam těchto materiálů čte nákupčí a 
potřebné materiály objednává. Harmonogram výroby a z něj vyplývající dílčí termíny
zakázky dle tohoto obrázku nikdo neobstarává s využitím IS. Stejně tak IS neslouží jako 
pomůcka při objednávání kooperací. Žlutý obdélník kapacitní vytížení představuje 
informace o dostupných kapacitách, které lze získat z IS, pokud je IS využíván pro 
kapacitní plánování výroby. 
V Obr. 8-2., který znázorňuje možný konečný stav nastavení CRUD práv v IS, 
ředitel nebo obchodní jednatel zadává konečný termín zakázky s ohledem na kapacitní 
možnosti podniku. Výrobní ředitel si ho přečte a podle plánovaného kapacitního 
vytížení zvolí harmonogram výroby. Z toho jsou odvozeny dílčí termíny. Konstruktér 
do stanoveného termínu provede konstrukci a importuje kusovník do IS. Nákupčí podle 
zápisu v kusovníku objedná materiál. Mistr podle kapacitních požadavků bude plánovat 
výrobu a dohadovat nutné kooperace.  
Obr. 8-1. – Současný stav nastavení přístupových práv a využití IS WorkPlan. (fialová 
šipka – CRUD, růžová – R, zelená – vliv na rozhodování) 
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Obr. 8-2.  – Možný konečný stav při plném využití IS WorkPlan pro plánování (fialová 
šipka – CRUD, růžová –R, zelená – vliv na rozhodování) 
Obr. 8-3. – Možný zkušební nebo přechodový stav – Využití IS WorkPlan pro zjištění 
kapacitního vytížení pouze v momentě tvorby objednávky a zadávání zakázky (fialová 
šipka – CRUD, růžová – R, zelená – vliv na rozhodování) 
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Obr. 8-4. - Schéma postupu diplomové práce 
9. Metody, postupy, hypotézy 
Prvním krokem, který je třeba vždy vykonat před zaváděním jakýchkoli změn je 
shromáždění informací a jejich následná analýza. Proto i můj první krok byl 
shromáždění všech dostupných informací relevantních pro plánování výroby. Do těchto 
informací o firmě Formex patří vše o její výrobě – postupy prací, tzn. technologické 
postupy, harmonogramy práce, typy strojů a jejich použití, kapacity zdrojů, 
kompetenční vztahy ve firmě a současný stav plánování zakázek. Informace jsem získal 
konzultacemi s jednotlivými pracovníky a z databáze IS WorkPlan. 
Následně jsem provedl analýzu vytížení zdrojů. Výsledkem je přehled o 
nejvytíženějších strojích a pracovnících. Od toho jsem odvozoval, kterého pracovníka je 
přijatelné zahrnout do plánování více a kterého méně. Podle rozložení vytížení strojů
jsem volil strategii plánování – na jaké stroje, případně části forem se v plánování 
zaměřit (TOC). 
Protože modul plánování v IS WorkPlan nebyl do podzimu 2007 nainstalován, 
neměl tak s jeho funkcemi, možnostmi, výhodami i nevýhodami nikdo z Formexu 
zkušenosti. Mým úkolem bylo zjistit co nejvíce o možnostech tohoto modulu a podílet 
na jeho uvedení do správného funkčního stavu. 
Se znalostí výsledků analýzy podniku a funkčnosti WorkPlanu jsem navrhl 
několik variant plánování včetně optimalizace zakázek. S nimi jsem pak na společném 
jednání seznámil zainteresované pracovníky a vedení podniku. Při této příležitosti 
proběhla diskuze a společná volba ideální varianty. 
Následně jsem pro vybranou variantu provedl zaplánování několika zkušebních 
zakázek. Po skončení zkoušky jsem provedu zhodnocení. Na závěr jsem navrhl 
doporučení pro další postup v plánování výroby ve firmě Formex. 
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10. Sběr základních informací 
Rozhovory se zaměstnanci jsem získal přehled o struktuře a chodu firmy Formex. 
Stroje s jejich popisy, počty směn obsluhy a plán rozmístění strojů jsou zaznamenán 
v Příloze I. 
Konzultace s mistry a vedoucím výroby, návštěvy dílen a rozhovory s pracovníky 
mi poskytly detailní představu o průběhu zakázek a současném způsobu plánování a 
řízení výroby. Objevil jsem také možné příčiny problémů spojených s plánováním, jako 
je například změna zakázky v jejím průběhu, vícepráce, optimalizace tvaru výrobku a 
tím i formy atd.  
11. Rozbor možností IS WP 
Aby mohlo být provedeno co nejoptimálnější doporučení vedoucí k plánování 
výroby, je třeba se nejprve seznámit s podmínkami. Možnosti a omezení ze strany IS 
WorkPlan jsem analyzoval a výsledky jsem popsal v následující části textu. 
11.1. Kalkulace vytížení 
11.1.1. Podrobný rozbor funkcí Kalkulace vytížení
Kalkulace vytížení je nejjednodušší funkce zaměřená na plán výroby a kapacitní 
možnosti firmy. Její zprovoznění na jakémkoliv počítači je nenáročné a při testování 
s ním nebyly žádné potíže. Základem Kalkulace vytížení je technický rozpočet zakázky
(Obr. 11-1.). Jeho vyplnění včetně počátečních a koncových časů operací je nutností pro 
další postup.  
Zadávají se výkony, k nim se přiřazují zdroje a určuje se čas potřebný na 
zpracování. Je možné zvolit dopředné nebo zpětné plánování. Máme-li zadané termíny a 
časy výkonů s určitou tolerancí, provede se jejich přepočet podle zvoleného pravidla. To 
se ale vztahuje pouze na daný vyplněný technický rozpočet bez ohledu na již 
naplánované zakázky a tím určená omezení v dostupných volných kapacitách. Chceme-
li zobrazit grafické znázornění rozpočtu, můžeme stisknout tlačítko Náhled na graf. 
Obrázky 11-2. a 11-3. zobrazují ukázku těchto grafů pro variantu dopředného i zpětného 
plánování. Je možné nastavit překrývání operací, bohužel pouze v jednom směru – 
kolika svými procenty bude operace (označená dle pořadí v technickém rozpočtu) n
překrývat operaci n+1. Dále lze výkonu určit zpracování v kooperaci. 
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Obr. 11-1. – Ukázka okna pro vyplnění technického rozpočtu. 
Obrázek 11-2. – Plán technického rozpočtu s dopředným plánováním. 
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Obr. 11-3. – Plán technického rozpočtu se zpětným plánováním. 
Tímto práce s technickým rozpočtem končí. Dále se pokračuje v okně Kalkulace 
součtu vytížení. Po provedení kalkulace se zobrazí sloupcově zobrazená vytížení kapacit 
zdrojů v návaznosti na výkony, které jim jsou přiřazeny v technickém rozpočtu. Za 
poměrně nestandardní řešení považuji výsledné grafické zobrazení. Místo znázornění 
strojů, jejich kapacit a procento vytížení kapacit jsou výstupem kalkulace grafy výkonů. 
K těmto výkonům je přiřazen součet kapacit všech strojů, které dané výkony mohou 
provádět. Je tak pro uživatele obtížné získat přesný přehled o kapacitním vytížení 
jednotlivých pracovišť. 
Na obrázku (Obr. 11-4.) vidíme, že výkonu Countour_vrtani byla přiřazena delší 
pracovní doba, než jsou kapacitní možnosti stroje Contour na dané období. Přetížení je 
zobrazeno červeně. 
Obr. 11-4. – Ukázka výstupu Kalkulace součtu vytížení. 
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Na Obr. 11-5. je patrný důsledek nevhodného nastavení výkonů a zdrojů. 
V nastavení výkonů a zdrojů ve WorkPlanu byly pro výkon Countour_frez povoleny 
dva možné zdroje (pro zjednodušení stroj A a stroj B). V tomto případě byl výkonu 
Countour_frez přiřazen pouze zdroj A, jehož kapacita je nižší než je požadované 
zatížení. Výkon tak nemůže být dokončen. Přesto v grafickém znázornění Kalkulace 
vytížení se nezobrazí červené přetížení, protože celková kapacita pro tento výkon je 
součet kapacit zdrojů A a B. Tento negativní jev je možné odstranit úpravou nastavení 
výkonů a zdrojů tak, aby každý stroj měl své specifické výkony. Této podmínce ale 
nelze vyhovět, protože existují výkony, které lze provádět na více než jednom pracovišti 
a nerespektuje se tak strojní vybavení a reálné možnosti výroby firmy Formex. Např. 
broušení může probíhat na více než jednom stroji, stejně tak některé případy frézování, 
hloubení či soustružení. 
Obr. 11-5. – Ukázka nevhodného nastavení zdrojů a výkonů pro Kalkulaci součtu 
vytížení. 
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11.1.2. Hodnocení Kalkulace vytížení
Z rozboru vyplývá, že Kalkulace vytížení je nástroj jen těžko využitelný. 
Poskytuje informace pouze o vytížení jednotlivých pracovišť a to jen nepřímo, 
neinformuje o plánu a průběhu zakázky. Kalkulace vytížení není napojena na časy 
vykazované zaměstnanci. Nedochází tak k porovnání, zda daný úkol byl skutečně
zpracován. Další nevýhodou je nemožnost upravovat plán výroby, nebo technický 
rozpočet přímo. Operace nelze posunovat v čase do méně vytížených období. Jedinou 
možností je vrátit se zpět do editace technického rozpočtu, tam provést změny a 
Kalkulaci vytížení nechat znovu přepočítat. Název Kalkulace vytížení odpovídá funkci 
tohoto nástroje. Uživatel se totiž jednoduše nedozví, která zakázka může být 
zaplánována včas a u které hrozí nedodržení termínu. Lze sice tuto informaci odvodit, 
ale není to primární výsledná informace. 
11.2. Kapacitní plánování 
11.2.1. Podrobný rozbor Kapacitního plánování
Stejně jako pro Kalkulaci vytížení je základem Kapacitního plánování technický 
rozpočet. Protože Kapacitní plánování je komplexnější nástroj a jeho součástí je i 
grafické zobrazení plánu (Ganttův diagram), umožňuje WorkPlan další nastavení 
týkající se zakázky – například barvu pro zobrazení v Ganttově diagramu.
V rozpadu zakázky můžeme dále zadávat Značky (Obr 11-6.) . Fungují jako 
upomínky. Není nutné je využívat, ale mohou se hodit pro připomínání objednávání 
kooperací nebo blížících se termínů. Silnou nevýhodou Značek je jejich pevná vazba na 
nastavené datum nikoli na výkon, ke kterému by mohly být přiřazeny. Chceme-li si dát 
jako upomínku do Značky předjednání kooperace, nastavíme určité datum a později 
upravíme plán a posuneme výkony v čase, datum Značky zůstane nezměněno a bude tak 
informovat uživatele v nesprávný čas. 
Je-li vyplněný technický rozpočet a chceme ho zaplánovat, stiskem tlačítka Přidat 
k plánování se zařadí do Kapacitního plánování. Jinými slovy – technický rozpočet 
může být vyplněn, ale nemusí být zahrnut do plánování. 
Okno Kapacitní plánování (Obr. 11-7.) nabízí několik možností správy informací 
týkajících se plánovaných zakázek. Okno Zbývá zaplánovat poskytuje seznam zakázek 
s vytvořeným technickým rozpočtem, které ještě nebyly přidány k plánování. Okno 
Anomálie zase informuje o chybách v plánování – například nedostatečných termínech. 
Okno Úkoly v kooperaci ukazuje přehled o externě zpracovávaných výkonech. V okně
Značky je seznam všech značek přiřazených k zakázkám. Jejich popis, termín a barevné 
znázornění jejich aktuálnosti. Nejdůležitější je však okno Plánování s Ganttovým 
diagramem (Obr. 11-8.). 
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Obr. 11-6. – Zadávání Značek. 
Obr. 11-7. – Okno Kapacitní plánování. 
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V okně Plánování má uživatel přehled o naplánovaném harmonogramu zakázky a 
kapacitním vytížení sekcí strojů. Jestliže se bude Kapacitní plánování používat, je 
vhodné předefinovat zdroje a jejich zařazení do více detailních sekcí. Původně byly jako 
sekce definovány: Konstrukce, Technologie, Výroba, Kooperace. Pro lepší využití byly 
později místo sekce Výroba, která zahrnovala všechny stroje, zavedeny podrobnější 
sekce (Brusky, CNC frézky, Hloubičky ...), protože na svislé ose grafu jsou Sekce 
pracovišť, nikoli jednotlivá pracoviště.  Grafické zobrazení plánu je tak přehlednější. 
Stejně jako Kalkulace vytížení i Kapacitní plánování vypovídá primárně o vytížení 
zdrojů, nikoli o dodržení termínu zakázky. V grafickém prostředí je ale možné na rozdíl 
od Kalkulace vytížení posunovat výkony v čase tak, aby zdroje nebyly přetížené. 
Výkony lze také dělit nebo roztahovat do delšího časového úseku. Nevýhodou je, že 
plánování neprovádí program sám automaticky, je nutné plán tvořit manuálně, což je 
časově velmi náročné. Chce-li uživatel zjistit stupeň zatížení sekce pracovišť, musí 
označit některý z výkonů, jenž je touto sekci prováděn. Na vodorovné ose pod grafem 
se pak zobrazí barevný přehled vytížení žádané sekce (Obr. 11-8.). 
Obr. 11-8. – Ganttův diagram v Kapacitním plánování 
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11.2.2. Hodnocení Kapacitního plánování
Kapacitní plánování je napojené na vykazované časy zaměstnanců a pracovišť. 
Pro jeho zprovoznění není nutná složitá konfigurace IS a komunikace mezi PC a 
serverem. Nevýhodou je zobrazování pouze celých sekcí na svislé ose grafického 
zobrazení. Možnost zvolit si zobrazení jednotlivých strojů by byla určitě výhodou. Pro 
další usnadnění by bylo vhodné, kdyby každý zdroj byl zastoupen jedním řádkem, ve 
kterém budou figurovat všechny výkony tomuto zdroji přiřazené, jak je tomu běžně
v jiných IS využívajících Ganttův diagram. Ve WorkPlanu má každý jednotlivý výkon 
svůj vlastní řádek. Provede-li se například rozdělení jednoho výkonu na dvě části, druhá 
část se vloží na nový řádek. 
Kapacitní plánování považuji za účinný nástroj, který je možné plně využít při 
vhodném nadefinování rozdělení strojů do sekcí a přiřazení výkonů ke zdrojům 
v nastavení IS. 
11.3. Detailní plánování 
Detailní plánování je založeno na vyplnění výrobního postupu a jeho zaplánování. 
Před zařazením výrobního postupu lze provést simulaci plánování, která slouží 
k ověření plánování a není závazná pro výrobu. 
Výrobní postup se blízce podobá technickému rozpočtu. V obou tabulkách 
nalezneme jen nepatrné rozdíly. Ve výrobním postupu ve srovnání s technickým 
rozpočtem chybí sloupec hodinové sazby výkonu. Naopak je zde zadaný čas pro operaci 
podrobnější - Čas pro přípravu, Čas obrábění a Tolerance. Nejvýznamnější novou 
funkcí pro uživatele je Milník. Milník je limitní datum, kdy výkon nejdříve může začít 
nebo naopak nejpozději skončit. Milník může být konkrétní datum, například je-li již 
předem dohodnuta kooperace, výkon jí předcházející musí skončit včas. Milník může 
být i datum pohyblivé a může fungovat jako vazba mezi dvěma a více výkony. 
V Obr. 11-9.  například Frézování – zúhlování nemůže začít dříve než bude dokončeno 
Programování. Funkce Milník je účinný nástroj, který jednoduše a přehledně umožňuje 
nastavení posloupností a vazeb operací. Ve výrobním postupu na rozdíl od technického 
rozpočtu je možné, nikoli nutné, zadávat termínové údaje.
Zadávání časového překrývání dvou po sobě následujících operací je ve výrobním 
postupu dotaženo do většího detailu, uživatel tak může definovat překrývání v obou 
směrech. (Kolik procent doby určité operace bude překryto operací následující a naopak 
– kolik procent operace bude překryto operací předchozí.) 
Chceme-li si nejprve ověřit reálnost termínů a jejich splnění, provedeme simulaci. 
V simulaci si lze vybrat, jaké zakázky do simulace zahrneme. U každé zvolíme, zda ji 
chceme zaplánovat dopředně nebo zpětně. Na rozdíl od Kalkulace vytížení je přitom 
brán ohled na všechny zakázky zahrnuté do simulace. Provedeme kalkulaci a v Seznamu 
simulací (Obr. 11-10.) se barevně zobrazí možnosti dodržení termínů (Tab. 11-1.). 
Jestliže uživatel není spokojen s výsledkem, může provádět další simulace s jiným 
nastavením. V Seznamu simulací pak bude mít přehled o všech výsledcích, které může 
porovnat, nejlepší simulaci pak potvrdit a přidat do Aktuálního plánování. 
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Obr. 8-9. – Okno tvorby výrobního postupu. 
Obr. 11-10. – Tabulka s výsledky simulace Detailního plánování. 
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Tab. 11-1. – Vysvětlivky k výsledné tabulce simulace Detailního plánování. 
Pokud si zobrazíme seznam chyb, dozvíme se, proč některou zakázku nelze 
úspěšně zaplánovat. 
Protože se z technických důvodů nepodařilo uvést Detailní plánování včetně
Simulace do funkčního stavu (především zobrazení Ganttova diagramu), končí zde můj 
rozbor funkcí WorkPlanu s ohledem na Detailní plánování a nadále se budu zabývat 
pouze Kapacitním plánováním. Hodnocení nelze provést objektivně. Je pouze možné 
předpokládat, že práce s Detailním plánováním s možností simulace by byla 
nejúčinnější a nejpřínosnější pro plánování výroby. 
12. Možnosti plánování výroby ve Formexu 
12.1. Varianty plánování I – Optimální detailnost objednávek 
PLÁNOVÁNÍ CELÉ ZAKÁZKY
Plánovat zakázku jako celek znamená vytvořit jeden komplexní technologický 
postup a harmonogram výroby a s ním v plánování pracovat (Obr. 12-1.). Tím jsou dané 
klady této metody – tvorba pouze jednoho technologického postupu. Změna již 
vytvořeného technologického postupu je nutná pouze při významné změně návrhu 
formy. Oba tyto faktory významně převažují zápory dané konstrukcí forem, počtem 
různorodých dílů s odlišnými postupy výroby. Zachytit jedním technologickým 
postupem zaneseným do plánování všechny operace na všech dílech je prakticky 
nemožné provést tak, aby vypovídající hodnota byla alespoň na minimální úrovni 
užitečná pro obsluhu plánování. Navíc stejný výkon na různých dílech není prováděn 
v jednom okamžiku. Bylo by tedy třeba tento výkon v čase rozdělit. Pro sestavení 
technologického postupu je dále nutné znát jednotlivé technologické postupy dílů, 
včetně dob obrábění. Tyto detailní informace musíme bezpodmínečně znát. Jejich 
shrnutím do jednoho technologického postupu je nevyužijeme úplně, což lze považovat 
za zbytečnou ztrátu užitečných informací. Přestože za současných firemních podmínek 
je proveditelnost této varianty relativně vysoká, její praktická stránka je velice nízká, 
proto jsem ji vedení firmy nedoporučil. 
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Obr. 12-1. – Plán celé zakázky. 
PLÁNOVÁNÍ SKUPIN DÍLŮ – oddělené technologické postupy
Roztřídíme-li díly forem do skupin s podobným technologickým postupem a 
tvarem, podaří se nám získat stále relativně jednoduchou, avšak přehlednější, strukturu 
zakázky pro plánování (Obr. 12-2.). Přestože stále nebude úplně detailní přehled o 
výrobě jednotlivého dílu, vhodné rozdělení umožní mít dostatečný přehled o výrobě
formy. Pozitivní oproti předchozí variantě také je, že technologické postupy přesně
odpovídají daným skupinám. Nebudou se tak pro dané skupiny dílů brát v úvahu 
výkony, které se na nich nevykonávají. Typický příklad může být operace soustružení, 
které nikdy není prováděno na deskách a tvarových vložkách. Relativní nevýhodou 
může být právě toto detailnější rozdělení technologických postupů, kvůli své o něco 
větší pracnosti. Tato nepříjemnost se dá ale omezit používáním přednastavených šablon 
– tzv. Standardních rozpočtů, resp. technologických postupů ve WorkPlanu. Pro 
všechny své nesporné výhody a jen relativně malé nevýhody jsem toto řešení doporučil 
vedení firmy.  
Obr. 12-2. – Plánování skupin dílů. 
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PLÁNOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ
Detailní plánování všech dílů jednotlivě je nejvyšším stupněm plánování. Jeho 
nespornou pozitivní hodnotou je dokonalý a úplný přehled o výrobě. Je vhodné pro ten 
typ výroby, kde je produkce alespoň minimálně sériová. Kde se opakuje výroba 
stejných komponentů, pro které již technologické postupy včetně normočasů známe 
v okamžiku přijetí objednávky. V podmínkách firmy Formex toto není možné, s každou 
zakázkou by se musely sestavovat nové výrobní postupy a vypočítávat normočasy. 
Navíc jednu formu tvoří desítky dílů, sestavit detailní plán by tak zabíralo velké 
množství času. Tato varianta plánování by firmě poskytovala příliš mnoho detailních 
informací. S ohledem na grafické řešení Ganttova diagramu v IS WorkPlan by ovládání 
Kapacitního plánování bylo téměř nemožné a absolutně nepřehledné. Z výše uvedeného 
vyplývá, že komplexnost v tomto případě znamená i přílišnou komplikovanost, proto 
jsem toto řešení představil vedení firmy jako nejméně vhodné. 
12.2. Varianty plánování II - Obsah plánování 
Pro zavedení plánování jsem navrhl tři varianty, které by měly vyhovovat 
firemním podmínkám a měly by brát ohled na využití v přechodném období – malá 
časová náročnost, jednoduchá a přehledná správa v IS, co nejvyšší užitečnost 
s přijatelnou tolerancí odchylek plánů od výsledné skutečnosti. 
POUZE VÝROBA
První variantu jsem pracovně pojmenoval „Pouze výroba“. Již z názvu vyplývá, 
že by do plánování nebyla zahrnuta technická příprava výroby – konstrukce a 
technologie. Do plánování by byly započítány díly, které již uvedenými dvěma kroky 
prošly. 
Výhodou této varianty je její jednoduchost, jinými slovy minimální nárůst práce 
pro minimální počet zaměstnanců (zahrnovala by pouze mistry). Převažují však 
nevýhody. Není plánována technická příprava výroby, což by pro strategii podniku 
mohlo být nežádoucí. Dalším faktorem je, že výrobu na základě kompletních dat 
z konstrukce a technologie lze plánovat jen na relativně krátké období – dva až tři (max. 
pět) týdnů. Tato doba je nedostatečně dlouhá pro strategické rozhodování vedení firmy 
– pro sjednávání zakázek, kooperací. 
TPV+VÝROBA
Druhá varianta nazvaná „TPV+výroba“ je shodná s první variantou doplněnou o 
plán konstrukce a technologie. Po přijetí objednávky by vedení určilo plán konstrukce a 
technologie. Po skončení těchto dvou kroků by následoval plán výroby. 
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V porovnání s první variantou je nárůst práce jen nepatrně vyšší a odstraňuje 
jeden z nedostatků – plánování technické přípravy výroby. Bohužel stále nabízí malý 
časový horizont pro provádění strategických rozhodnutí (cca tři týdny). Proveditelnost 
obou prvních variant je i za současných podmínek vysoká a dá se k nim přistoupit 
v podstatě okamžitě. 
ODHAD
Třetí varianta „Odhad“ je nejkomplexnější. Po akceptování objednávky by se 
provedl plán pro konstrukci a technologii a vedoucí výroby by za pomocí 
přednastavených standardních rozpočtů v IS WorkPlan a na základě svých zkušeností 
z předchozích zakázek provedl odhad plánu výroby. Po dokončení konstrukce a 
technologie by byl odhad zpřesněn aktuálními daty. 
Díky provádění kvalifikovaných odhadů výroby se prodlužuje časový rozsah 
plánování, což umožňuje vedení včas reagovat (plánované odchylky od ideálního 
kapacitního vytížení – včasné sjednání nových zakázek, kooperací; změna plánu 
zpracování zakázky za cílem dodržení termínů). Tato doba se oproti předchozím 
variantám přibližně zdvojnásobuje. Přičemž zůstává, že přibližně první polovina je 
rozplánovaná na základě úplných dat, je tedy přesnější – přibližně první tři týdny. 
Pozdější období je plánováno na základě kvalifikovaných odhadů, které se mohou od 
výsledku v určitých mezích lišit – jedná se přibližně o třetí až osmý týden od aktuálního 
data. Toto výrazné pozitivum je vykoupeno rapidním nárůstem práce spojené 
s prováděním odhadu a jeho následnou korekcí. Také počítá s vyšším počtem 
zapojených zaměstnanců – mistři + vedoucí výroby. U této varianty hrozí obtíže 
s proveditelností kvůli již současnému pracovnímu vytížení zainteresovaných 
pracovníků. 
Obr. 12-3. – Schéma plánování metodou Odhad. 
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12.3. Varianty plánování III - Organizační struktura 
V tomto bodě bylo třeba navrhnout organizační strukturu plánování v podniku 
s ohledem na typ řízení výroby (firmě Formex nejvíce odpovídá přímé řízení výroby). 
Tím je myšleno kdo, co, kdy a jak bude plánovat a řídit. Obr. 12-4. ukazuje schéma 
nastiňující, jakým způsobem vypadal obecný průběh zakázky. Schéma vztahů
orientovaných na zpracování zakázky a její plánování je na Obr. 12-5., Obr. 12-6. je 
zobrazením původního využití IS WorkPlan. 
Obr. 12.4. – Původní obecný průběh zpracování zakázky. 
Obr. 12-5. – Schéma původních vztahů mezi pracovníky a úkony vztahující se 
k zpracování zakázky. (Plná šipka značí tvorba/úprava dat; přerušovaná šipka značí 
využití informací.) 
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Obr. 12-6. – Schéma původního využití IS WorkPlan při zpracování zakázky. (Plná 
šipka značí zápis/úprava dat; přerušovaná šipka značí čtení/zisk informací z IS.) 
Obr. 12-7. – Ideální postup zpracování zakázky s plánováním výroby.(Tečkované šipky 
značí doplněné aktivity v porovnání s původním stavem, plné slabé šipky značí 
odpovědnostní vztahy pracovníků vzhledem k  určitým úkolům.) 
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Pro ideální funkci plánování výroby by bylo třeba zavést strukturu výkonů, viz 
Obr. 12-7. Vidíme na něm několik možností zahrnutí stávajících pracovníků nebo 
zavedení nové pracovní síly a rozdělení úkolů. 
Jako nové výkony jsou zde zavedeny: sestavení přesného výrobního postupu, 
určení normočasů a sestavení plánu výroby. Plné slabé šipky znázorňují některé 
z variant rozdělení těchto úkolů mezi jednotlivé pracovníky. Za současných podmínek, 
kdy není specifikovaná funkce plánovače výroby, by technologické postupy a 
normočasy mohli tvořit technologové a na jejich základě by mistr zajišťoval plánování a 
operativní řízení výroby. Výrobní ředitel by dále odpovídal za lhůtové (termínové) 
plánování. Druhou možností je, že by normočasy určovali sami mistři. Protože ale od 
tvorby podkladů pro plánování lze očekávat velkou časovou náročnost, za nejlepší 
řešení považuji zhotovení pozice plánovače výroby. 
12.4. Výběr vhodných variant plánování 
Na schůzce s představiteli vedení firmy Formex, mistry a technology jsem 
prezentoval návrhy plánování výroby ve firmě, možné přínosy a úskalí popsaná ve 
variantách plánování I – III Dále jsem prezentoval své poznatky o možnostech, 
funkčnosti a uživatelských vlastnostech modulu Plánování IS WorkPlan. 
Z variant plánování I bylo akceptováno moje doporučení plánovat skupiny 
technologicky podobných dílů.  
U bodu II proběhla širší polemika. Jejím výsledkem byl výběr a modifikace 
varianty „Odhad“. Vedení firmy se rozhodlo kvůli časovým nárokům a současné 
pracovní vytíženosti využívat pro plánování pouze kvalifikovaných odhadů pro 
plánování výroby (Obr. 12-8.). Toto by mělo být praktikováno ve zkušebním – 
přechodném období. Osvědčí-li se odhady a podaří-li se je tvořit s malou chybou, 
uvažuje vedení o jejím dalším použití, případném rozšíření a zpřesnění plánování. 
Obr. 12-8. – Přijatá modifikovaná metoda „Odhad“. 
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Z diskuze o možnostech plánování III na závěr vyplynulo, že technologové budou 
mistrům dodávat společně s daty pro výrobu také informace o výrobních časech 
hlavních tvarových dílů. Schéma popisující strukturu plánování tak, jak byla přijata je 
na Obr. 12-9.  
Obr. 12-9. – Schéma průběhu zpracování zakázky se zavedením plánování výroby 
přijaté vedením firmy. 
Obr. 12-10.  – Schéma využití IS WorkPlan pro zpracování zakázky 
v přechodném/zkušebním období plánování výroby. (Plná šipka značí zápis/úprava dat; 
přerušovaná šipka značí čtení/zisk informací z IS.) 
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13. Analýza zpracování zakázek
Po úvodním sběru informací o firmě a její výrobě jsem provedl analýzu 
zpracování zakázek. 
Cílem této analýzy bylo získání přehledu o průběhu zakázek, reálných 
harmonogramech a vytvoření obecného výrobního postupu s průměrnými hodnotami 
kapacitních nároků. Na základě tohoto rozboru bylo možné provést rozhodnutí, na které 
části formy a na které kapacitní zdroje je vhodné se při plánování zaměřit. Na tuto 
analýzu bylo navázáno sestavením standardních rozpočtů, které bude možné využívat 
pro odhad plánování. 
13.1. Hledání úzkého místa výroby – aplikace TOC 
Zaměstnanci na všech pracovištích, kteří provádějí některou z operací na 
zpracování zakázky (konstrukce, technologie, opracovávání některého z dílů ve 
výrobě...), vykazují tuto činnost, číslo zakázky, dílu formy a čas v IS WorkPlan přes 
modul pro vykazování času TouchScreen. Lze tak zpětně sledovat přesný průběh prací 
na zakázkách a vytížení jednotlivých pracovišť. 
Ve WorkPlanu jsem využil možnosti porovnat časy vykázané na aktivity 
jednotlivých pracovišť s jejich nadefinovanými kapacitami. Zaměřil jsem se na výrobu a 
získal tak přehled o jejím kapacitním vytížení (Tabulka 13-1.). 
Z Tabulky 13-1. je zřejmé, že některá pracoviště jsou vytěžována více než jiná 
pracoviště. U některých CNC strojů je možný bezobslužný provoz (hloubičky, frézovací 
centra) i mimo rámec nadefinované kapacity. Z hodnocení těchto výsledků vyplývá, že 
úzkými místy výroby jsou především frézovací centra (hlavně FRE02 – Contour) a 
nástrojaři. Naopak hrotová bruska a soustruhy jsou místy s malým vytížením. Jako 
ukázku přetížení jsem vybral průběh vytížení frézovacího centra Contour v období tří 
týdnů (7.-27. ledna 2008) viz Graf 13-1. Ve stejném období se typický příklad 
nevhodného rozvrhování práce projevil u brusky označené BPU02 (Graf 13-2.). 
V období 14.-18. ledna nebyla kapacita plně vytížena, naopak o víkendech obsluha 
sloužila přesčasy. Z podstaty metody řízení materiálového toku TOC vyplývá orientace 
hlavního zájmu plánování na frézovací centra. Každé frézovací centrum bude kvůli 
svému vytížení a specifičnosti použití tvořit v IS WorkPlan samostatnou sekci. Bude tak 
jednodušší sledovat jeho kapacitní vytížení v Ganttově diagramu a bude se na něj 
soustředit plán výroby podle metody APS. Nástrojaři, brusky a další pracoviště
s podobnou nebo stejnou technologickou specifikací budou zařazeny do jedné sekce. 
Z hlediska řízení front v úzkých místech výroby bude primárně uplatňováno prioritní 
pravidlo LS (lack stack), kdy je přednostně zpracována zakázka s nejmenší časovou vůlí 
jejího zpracování. Sekundárně bude používáno prioritní pravidlo EDD (earliest due 
date) – přednostně budou zpracovány zakázky s nejbližším termínem dokončení 
zakázky. 
pozn.: časová vůle = (zbývající čas do konečného termínu – zbývající doba zpracování 
zakázky) / zbývající čas do konečného termínu 
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Tabulka 13-1. – Celkové kapacitní vytížení v období 6ti týdnů (7.1.-17.2.2008) 
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Graf 13-1. – Průběh vytížení frézovacího centra Contour. 
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Graf 13-2. – Průběh vytížení brusky označené BPU02. 
13.2. Optimalizace objednávek - hledání „klíčových“ komponent 
Z výstupních dat jsem sledoval, jaké díly jsou opracovávány na jednotlivých 
pracovištích a jak dlouho tyto operace trvají. Prokázalo se, že na frézovacích centrech 
Contour a Trend jsou převážně obráběny hlavní tvarové díly formy (tvárník, tvárnice, 
šibry) a rámy. Další menší díly se na těchto úzkých místech výroby vyskytují 
minimálně. Toto bylo zohledněno při optimalizaci objednávek, dělení komponentů
formy do skupin – pro plánování výroby skupin dílů. Skupiny jsem tvořil na základě
funkčních podobností dílů a jejich výrobních postupů. S výrobním postupem souvisí i 
to, na kterém stroji jsou obráběny. 
Díly formy jsem rozdělil do skupin:
 - skupiny, které se vyskytují u každé formy:
  - TVC+TVK – zahrnuje tvarové vložky, tvárníky a tvárnice 
  - Rámy 
  - Desky 
  - Další díly – ne/soustružené, ne/kalené 
 - skupiny, které se vyskytují jen u některých forem:
  - Jádra a šibry 
 - další skupiny:
  - Elektrody – elektrody pro vyjiskřování tvarů na hloubičkách 
  - Celek – slouží pro popis výkonů týkajících se celé formy (konstrukce a montáž) 
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13.3. Tvorba normovaných technických rozpočtů
Pro konečnou tvorbu normovaných standardních technických rozpočtu bylo třeba 
provést rozbor zpracování zakázek v minulých obdobích. Pro další práci bylo nezbytné 
udělat výběr vhodných zakázek, které by reprezentovaly celou škálu velikostí a 
složitostí forem. Zvolil jsem několik parametrů, podle kterých jsem hodnotil formy 
(velikost formy, velikost výlisku, násobnost formy, složitost formy reprezentovaná 
počtem použitých jader a šibrů, případně typ vtoku – horký/studený). Vybral jsem 
několik forem z roku 2007 podle jejich obecného popisu. Ze zakázkových protokolů
jsem získal hodnoty jejich parametrů. Formy jsem následně rozdělil do tří normovaných 
skupin jednoduše pojmenovaných – Malá, Střední, Velká. Malá skupina obsahuje formy 
malých rozměrů (5 až 30 dm3) s jednoduchou stavbou (méně než 10 jader a šibrů). 
Velká skupina obsahuje velké formy (120 až 240 dm3) se složitou stavbou (více než 10 
jader a šibrů). Střední skupina zahrnuje malé komplikované formy, střední formy (30 až 
120 dm3) a velké jednoduché formy. Dále jsem z WorkPlanu doplnil celkové časy 
zpracování zakázek (Tabulka 13-2.). Poté jsem vybral zakázky s průměrnou dobou 
zpracování pro danou skupinu. Tyto zakázky, se kterými jsem dále pracoval, jsou 
v Tabulce 13-2. zvýrazněny. 
Tabulka 13-2. – Přehled vybraných zakázek s hodnotami jejich parametrů. 
Výrobu vybraných forem jsem analyzoval detailně. Díly jsem podle daného klíče 
rozdělil do skupin a pro ně pak zjišťoval dodržování technologických postupů a časy 
operací. Mohly tak být sestaveny skutečné výrobní postupy, které byly použity pro 
tvorbu standardních rozpočtů. Mnou sestavené šablony standardních rozpočtů jsem ještě
konzultoval s vedením a mistry. Následně byly provedeny korekce časů prací 
nástrojařů. 
Předlohy normovaných technických rozpočtů pro skupiny dílů jsou zaznamenány 
v Příloze II. 
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14. Zkušební provoz plánování výroby 
14.1. Zvolené podmínky 
Pro ověření vhodnosti zvolených variant plánování a otestování práce s IS 
WorkPlan bylo přistoupeno ke zkušebnímu provozu. Plánování bylo přizpůsobeno tak, 
aby bylo co nejméně pracné a časově náročné. U zakázek se známým kusovníkem, které 
šly do výroby jsem provedl odhad technických rozpočtů na základě podobnosti 
s využitím šablon technických rozpočtů. Jejich zaplánování a úpravy plánů jsem 
prováděl společně s mistry. Pro zjednodušení práce bylo zavrženo plánování skupin 
„dalších méně významných“ dílů. Zaměřili jsme se na hlavní skupiny: TVC+TVK, 
desky a rozpěrky, rámy a celek. U některých zakázek se zkoušely plánovat i elektrody, 
jádra a šibry. Kontrola a aktualizace plánu probíhala minimálně dvakrát týdně. Jedním 
z cílů zkušebního provozu bylo také ověření vhodnosti použití předdefinovaných šablon 
technických rozpočtů. 
14.2. Poznatky o IS WorkPlan 
Již během prvních okamžiků zkušebního plánování bylo zřejmé, že vhodnost 
kapacitního plánování v IS WorkPlan je minimální. Potvrdilo se, že nepraktické 
uživatelské rozhraní v Ganttově diagramu přidává velké množství úkonů obsluze a 
poskytuje málo profitu informací. Narazili jsme například na špatné posouvání výkonů
v čase. Při pokusu o „přetáhnutí“ výkonu myší do jiného dne zůstal výkon v původním 
termínu, případně šel posunout jen v opačném směru časové osy. Nebo při přesouvání 
výkonu rozloženého do více dní se zdánlivě měnila jeho délka. Výkon rozvržený do pěti 
dnů se po přesunutí o několik dnů později „zkrátil“ do jednoho či dvou dnů. Po posunutí 
zobrazení časové osy se výkon „prodloužil“ do původní délky. 
Potvrdila se nepraktičnost nedostatečného a komplikovaného zjišťování 
zaplánovaných objektů. V Ganttově diagramu sice je vidět plán výkonů, ale není vidět, 
na jaké skupině dílů má být proveden a je nutné provést několik kliknutí myší počítače 
pro zjištění této informace. 
Absence automatické tvorby plánu se jeví jako velká nevýhoda, mistrům by 
ušetřila velké množství práce a času. 
14.3. Ověření šablon 
Testovací provoz plánování probíhal v období od 31. března do 28. dubna 2008. 
Z pěti zakázek, které byly do zkoušky zahrnuty byly dvě formy atypické konstrukce. 
Jejich konstrukce neobsahovala tvárník, pouze tvárnici a vyhazování bylo prováděno 
použitím desek nikoli vyhazovačů. Tato netypická konstrukce se projevila ve větších 
odchylkách délky obrábění od plánu výroby – především u operace broušení. Při použití 
dříve navržený šablon technických rozpočtů se podařilo plánovat výrobu tak, že 
průměrná odchylka plánovaných časů výroby byla minus třináct procent v porovnání 
s reálnými výrobními časy. To znamená, že výrobní časy byly celkově o třináct procent 
kratší než bylo plánováno. 
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Vedení firmy si přálo docílit plánování s přesností deset procent, provedl jsem 
proto optimalizaci technických rozpočtů. Protože klíčovým místem výroby jsou 
frézovací centra, bylo mým cílem snížit odchylku jejich prací na minimum. Výsledkem 
bylo: průměrná odchylka frézovacích prací klesla na dvě procenta. Dále se například 
podařilo snížit odchylku hloubení na tři procenta a vrtání na jedno procento. Tabulky 
s výsledky zkušebního provozu jsou v Příloze III.  
Dále se ukázalo, že dělení forem pouze na tři skupiny je nedostatečné. Vytvořil 
jsem proto čtvrtou skupinu v šablonách pro tvárníky a tvárnice. V Tab. 14-1. jsou 
zobrazeny již optimalizované normalizované technické rozpočty. Dělení skupin je 
následující: M = formy malých rozměrů (5 až 30 dm3) s jednoduchou stavbou (méně
než 10 jader a šibrů). Sa = skupina s formami malých rozměrů a složitou stavbou (více 
než 10 jader a šibrů), dále s formami středních rozměrů (30 až 80 dm3) a s jednoduchou 
stavbou. Sb je skupina, která zahrnuje středně velké složité a velké (120 až 240 dm3) 
jednoduché formy. Poslední skupina V je tvořena velkými složitými formami. 
Tab. 14-1. - Optimalizované technické rozpočty TVC+TVK rozdělené do čtyř skupin. 
15. Ekonomické zhodnocení zavedení plánování výroby 
15.1. Úspora peněz při dobré práci mistra 
Chceme-li provést alespoň orientační kalkulaci ekonomického zhodnocení 
zavedení plánování výroby, musíme vzít v úvahu několik samostatných bodů a udělat 
jejich součet. Ceny, mzdy a další částky jsou mnou odhadnuté na základě dat z inzerátů
nebo osobních rozhovorů se zaměstnanci jiných firem. Skutečné částky těchto 
finančních položek podléhají firemnímu tajemství nebo z jiného důvodu si je vedení 
firmy nepřeje zveřejňovat. 
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Za současného stavu mistr na začátku každé směny prochází dílnu, kontroluje stav 
rozpracovanosti zakázek a reviduje plán na další jeden až dva dny. Toto mu zabírá 
průměrně jednu hodinu. Stejnou věc opakuje ještě na začátku druhé poloviny své směny 
(obchůzka mu zabírá méně času, asi půl hodiny). Protože mistři pracují na dvě směny, 
celková doba revize rozpracovanosti zakázek trvá tři hodiny. 
Ze zkušebního provozu lze odvodit časovou náročnost spravování plánování v IS 
WorkPlan. V něm se plánovala přibližně jedna třetina zakázek, které právě byly 
v rozpracované výrobě. Navíc se neplánovaly kompletní zakázky, ale pouze hlavní části 
forem, tj. jedna polovina všech skupin dílů formy. Jedna aktualizace plánu nám trvala 
patnáct minut. Pokud by se prováděly dvě kompletní aktualizace plánu denně, vždy na 
začátku směny mistra, celkově by zabraly devadesát minut. Dvě jednodušší kontroly 
v polovině směny by odhadem zabíraly třetinu času, tj. třicet minut. K velkým 
kontrolám plánu je třeba připočíst třiceti minutovou pochůzku po dílně, k malým 
kontrolám patnácti minutovou. Plánování by pak denně zabralo tři a půl hodiny. IS by 
ale mistrovi dal lepší přehled o výrobě, kontroly rozpracovanosti výroby na začátku a 
v průběhu směn by tak mistrovi odpadly nebo se zkrátily na minimum času. Přesto by 
zavedení plánování znamenalo třiceti minutový nárůst práce mistrů denně. 
 Měsíční hrubou mzdu mistra jsem odhadl na 17 000Kč. Musíme dále připočítat 
odvody státu 35% ze mzdy zaměstnance. Počet pracovních hodin za jeden měsíc je sto 
šedesát, mistři pracují pondělí až pátek na dvojsměnný provoz. 
MM – měsíční mzda mistra 
OS – odvody státu ze mzdy zaměstnance 
HM – náklady na hodinu práce mistra 
Výpočet nákladů na hodinu práce mistra: 
( )
hod
OM
H SMM 160
1+⋅
=
( ) hodKč
hod
Kč
hod
KčH M /44,143160
22950
160
35,0117000
==
+⋅
=
Navýšení ročních nákladů na práci mistrů po zavedení plánování s IS WorkPlan: 
MM HdníhodR ⋅⋅⋅= 12205,0
KčhodKčhodhodKčdníhodRM 80,17212/44,143120/44,14312205,0 =⋅=⋅⋅⋅=
Nelze předpokládat, že by byl mistrovi byl prodloužen pracovní úvazek, ale 
navýšení pracovní činnosti by se v případě nutnosti muselo kompenzovat např. 
odebráním některých z povinností a jejich předáním jinému pracovníkovi. 
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15.2. Úspora peněz lepším rozložením práce a omezení kooperace 
Významnější a pro firmu pravděpodobně zajímavější a podstatnější by měly být 
úspory nákladů zefektivněním plánování výroby, lepším rozvržením práce pro 
maximální využití firemních kapacit a snížením potřeby kooperací. Tuto kalkulaci je 
obtížné provést s reálnými čísly. Potřeba kooperací je proměnná, náklady na mimořádné 
směny o víkendech a na kooperace není možné uveřejnit. Přesto se pokusím o modelový 
příklad pro podmínky firmy Formex. 
15.2.1. Brusky
Jako příklad „zbytečných“ přesčasů a víkendových směn můžeme vzít pracoviště
brusky (Graf 15-1.), kde nadefinované týdenní kapacity nebyly plně využity a přesto 
bylo nutné pracovat i o víkendu na dvě směny. 
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Graf 15-1. – Průběh kapacitního vytížení brusky. 
Pro výpočet jsem vybral období 14.-20. ledna 2008. Přestože první polovina týdne 
měla velmi nízké vytížení, bylo nutné pracovat o víkendu 28 hodin. Do hodinových 
víkendových nákladů zahrneme náklady na mzdu obsluhy a náklady na provoz 
pracoviště. 
MB – měsíční mzda obsluhy brusky (15 000Kč) 
HB – náklady na hodinovou mzdu obsluhy brusky 
HVB – náklady na hodinu práce obsluhy brusky o víkendech (125% HB) 
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BVB HH ⋅= 25,1  
hodKčhodKčHVB /20,158/56,12625,1 =⋅=
Z provedených analýz lze předpokládat, že podobný víkend se opakuje jednou v měsíci 
a to na dvou pracovištích brusek. 
Cena hodinového provozu pracoviště brusky může být HPB = 100Kč/hod. 
Roční náklady na víkendové práce na bruskách (RB) se tak mohou vyšplhat na: 
12)(282 ⋅+⋅⋅= PBVBB HHR
KčhodKčhodKčhodRB 17351012)/100/20,158(282 =⋅+⋅⋅=
15.2.2. Nástrojaři
Podobně lze odhadem spočítat náklady na víkendové přesčasy nástrojařů. Znovu 
vezmeme jako příklad čtyři víkendové směny, které jsou každý měsíc navíc. Měsíční 
mzda je MN = 16 000Kč a hodinové náklady na pracoviště nástrojaře jsou HPN = 
50Kč/hod. 
HVN – náklady na hodinovou mzdu nástrojaře o víkendových směnách 
RN – roční náklady na víkendové přesčasy nástrojařů
( )
hod
OM
H SNVN 160
125,1 +⋅⋅=
( ) hodKč
hod
Kč
hod
KčHVN /30,179160
50,28687
160
35,011700025.1 ==+⋅⋅=
12)(84 ⋅+⋅⋅= PNVNN HHhodR
KčhodKčhodKčhodRN 20,8805112)/50/30,179(84 =⋅+⋅⋅=
15.2.3. Frézovací centra
O něco složitější je výpočet ztrát resp. nákladů na frézování způsobených špatným 
plánováním. Zde se musí k přesčasovým hodinám obsluhy a provozu pracoviště ještě
připočíst náklady na kooperaci v momentech, kdy kapacity nestačí pokrýt nároky ani při 
použití přesčasů. 
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Pouze přesčasy
Nejprve znovu spočítáme samotné přesčasy. Měsíční hrubou mzdu obsluhy CNC 
strojů zvolím MF = 17 000Kč. Nechám se inspirovat grafem průběhu vytížení jednoho 
z frézovacích center (Graf 15-2.). Lze dále předpokládat, že ideálním rozvržením prací 
by byly ušetřeny dvě víkendové směny v měsíci na jednom frézovacím centru. Jestliže 
tento model aplikujeme u dvou frézovacích pracovišť, budeme dále počítat se čtyřmi 
uspořenými víkendovými směnami v měsíci. Hodinové náklady na provoz frézovacího 
pracoviště bereme HPF = 200Kč/hod. 
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Graf 15-2. – Průběh vytížení jednoho z frézovacích center. 
Náklady na hodinu práce frézovacího centra s obsluhou: 
( )
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H SFVF 160
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( ) hodKč
hod
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KčHVF /75,168160
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160
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Roční náklady na přesčasové frézovací práce s obsluhou stroje: 
12)(84 ⋅+⋅⋅= PNVNF HHhodR
KčhodKčhodKčhodRF 14160012)/200/75,168(32 =⋅+⋅=
Bez kalkulace kooperací by se ideálním plánováním frézovacích prací ušetřilo 
84 000Kč/rok. 
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Přesčasy a kooperace
Pokud bychom se rozhodli spočítat velikost úspor v případě, kdy bychom volná 
místa v kapacitách zaplnili při ideálním plánování prací, které jsou vykonány 
v kooperaci (při momentálním nedostatku kapacit způsobeným např. nevhodným 
plánováním), výpočet a úspory by vypadaly takto: 
Předpokladem jsou, stejně jako v předchozím případě, dvě kapacitně nevyužité 
pracovní směny na dvou frézovacích centrech v jednom měsíci a naproti tomu dvě
pracovní směny prováděné v kooperaci. Ty by byly při ideálním plánování přesunuty do 
volných kapacit společně se dvěma víkendovými směnami. Hodina frézovací práce 
v kooperaci stojí HKF = 1200Kč, cenu dopravy materiálu mezi kooperací a firmou 
Formex stanovím na: 
DKF = 4cesty/měsíc x vzdálenost 20km x 10Kč/km = 800Kč/měsíc. 
Náklady na frézovací práce v kooperaci jsou: 
RKF = (12 měsíců) x [(počet směn v kooperaci za měsíc) x (počet hodin v jedné směně) 
x (hodinová sazba frézování v kooperaci) + (měsíční náklady na dopravu)] 
KčKčKčRKF 240000)800120082(12 =+⋅⋅⋅=
Náklady na víkendové přesčasy budou vzhledem k polovičnímu množství ve srovnání 
s předchozím příkladem rovněž poloviční RF = 42 000Kč. 
RFTOT = RKF + RF = 240 000Kč + 70 800Kč = 310 800Kč
Celkové úspory při ideálním plánování by tak jen na frézovacích pracích činily 
310 800Kč/rok. 
15.3. Úspory celkem 
Celková roční úspora by při ideálním rozvržení práce výroby při zaokrouhlení na 10Kč
byla: 
RV = RB + RN + RFTOT = 173 510Kč + 88 050Kč + 310 800Kč = 572 360Kč
Celková úspora při používání IS WorkPlan pro plánování výroby by po zaokrouhlení na 
10Kč byla při ideálním rozvrhování práce: 
RWP = -RM + RV = -17 210Kč + 572 360Kč = 555 150Kč
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Protože WorkPlan je již zakoupen a pracovníci, nepotřebují proškolení na jeho 
používání, není potřeba dalších investic do zavedení plánování s WorkPlanem. Nelze 
ovšem počítat s možností, že se podaří plánovat ideálně na plné vytížení kapacit a je 
proto nutné očekávat nižší úspory. Se zkušenostmi z testovacího provozu plánování 
výroby a užívání šablon technických rozpočtů pro odhad plánu lze říci, že největší vliv 
na celkovou účinnost plánování bude mít broušení. Ve zkušebním provozu se podařilo 
broušení plánovat s odchylkou přibližně třicet procent. O to nižší by byly úspory 
způsobené plánováním výroby s IS WorkPlan. Optimální plánování by bylo možné 
pouze v případě, kdy by byly známé přesné technologické postupy s normovanými časy 
operací a přehledněji řešené uživatelské prostředí plánování v IS WorkPlan. 
Při zohlednění úspěšnosti plánování ve zkušebním provozu by roční úspory při 
plánování výroby s IS WorkPlan byly: 
RV = RB*2/3 + RN + RFTOT = 115 670*2/3Kč + 88 050Kč + 310 800Kč = 514 520Kč
RWP = -RM + RV = -17 210Kč + 514 520Kč = 497 310Kč
15.4. Úspora peněž užitím lepšího IS 
Při použití vhodnějšího IS pro plánování výroby by mistři strávili plánováním 
méně času – dohromady hodinu a půl denně. Stejný čas by se tak uspořil z původních tří 
hodin. 
Uspořené náklady by tak byly: 
MM HdníhodR ⋅⋅⋅= 12205,1
KčhodKčhodhodKčdníhodRM 40,51638/44,143360/44,14312205,1 =⋅=⋅⋅⋅=
Nelze předpokládat, že by mistrovi byl zkrácen pracovní úvazek, ale úsporu můžeme 
vidět v ušetřeném čase, v němž mu může být přidělena jiná práce. 
Celková roční úspora při ideálním plánování s vhodnějším IS by po zaokrouhlení na 
10Kč byla: 
RJ = RM + RV = 51 640Kč + 572 360Kč = 624 000Kč. 
Nový plánovací software by bylo třeba nejprve zakoupit a nechat proškolit 
zaměstnance. Cena vyhovujícího IS by se pro podmínky Formexu mohla pohybovat 
okolo IN = 600 000Kč, cena školení by byla IS = 30 000Kč. 
Doba návratnosti investice při ideálním rozvrhování práce:  
roku
R
II
T
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=
+
=
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16. Jiný možný IS - JobDispo 
Jiný možný ERP IS, který lze použít pro plánování výroby je JobDispo firmy 
Seiki Systems. S tímto IS jsem se seznámil na strojírenském veletrhu, prezentoval mi ho 
jeden ze zástupců dodavatele. Předností tohoto IS je jednoduchost ovládání a vysoká 
přehlednost pro uživatele. To vše podporuje jeho efektivnost a užitečnost pro firmu, 
která se ho rozhodne využít. 
Součástí IS JobDispo jsou moduly pro kalkulace zakázek, plánování a řízení 
zakázek, skladové hospodářství a plánování výroby. Je k dostání i v českém jazyce a 
popisky polí a oken lze editovat dle potřeby obsluhy. 
Na Obr. 16-1. je jasně vidět přehledné řešení okna určeného pro plánování 
výroby. Pro každý stroj je jasně viditelné jeho plánované vytížení barevně odlišené pro 
různé zakázky. Na rozdíl od IS WorkPlan je zde i zřejmá posloupnost jednotlivých 
zakázek, které budou každý den zpracovávány na daném pracovišti. U IS WorkPlan 
uživatel vidí pouze to, v který den bude zakázka zpracovávána na daném pracovišti. 
Jemnější rozlišení než na dny není dostupné. Plán je tvořen automaticky samotným 
programem a lze jej měnit jednoduše pohybem myši dle potřeby. [11] 
Obr. 16-1. – Okno pro plánování výroby. 
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Při potřebě detailnějšího přehledu o rozpracovanosti výroby a plnění termínů se 
lze nechat informovat v okně seznamu úkolů (Obr. 16-2.).
Obr. 16-2. – Okno přehledu plnění úkolů. 
Obr. 16-3. – Okno s přehledem vytížení pracovišť. 
IS JobDispo nabízí spoustu další zajímavých a užitečných informací o výrobě, 
komponentech a celých zakázkách. Nevýhodou může být jeho vyšší cena při srovnání 
s jinými ERP IS. I vzhledem k tomuto faktu bych ho spíše doporučil firmám větším než 
je Formex, kde je zavedená zvláštní pracovní pozice plánovače výroby. 
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17. Závěr 
Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě
Formex si kladla za cíl provést kompletní rozbor firemních struktur, výroby a 
plánovacího procesu, na jehož základě měly být navrženy možnosti plánování výroby a 
optimalizace zakázek s ohledem na využití IS WorkPlan. Z navržených možností se 
měla následně určit ta nejvhodnější pro dané podmínky a měly být sestaveny šablony 
s normalizovanými technologickými postupy. 
Po kompletní analýze všech faktorů byla dle teorie TOC vybrána pracoviště, která 
jsou úzkými místy výroby. Rozbor dílů, které mají největší podíl operačních časů na 
těchto úzkých místech, byl hlavním vodítkem pro optimalizaci objednávek. Díly forem 
byly rozděleny do technologicky i funkčně definovaných skupin vhodných pro společné 
plánování výroby. Bylo definováno nové uspořádání firemních struktur a 
odpovědnostních vztahů mezi zainteresovanými pracovníky. Vhodnost navržených 
změn byla ověřována zkušebním provozem, který měl potvrdit stanovené předpoklady, 
případně odhalit možné nedostatky.  
Kromě nezprovoznění modulu pro detailní plánování, jedním z nedostatků může 
být rozdělení velikostí forem a tím i normovaných technických rozpočtů na malý počet 
skupin. Původně navržené tři skupiny se ve zkušebním provozu ukázaly nedostatečné. 
Byly tak doplněny o čtvrtou skupinu. Místo čtyř, mohlo být vytvořeno skupin ještě více, 
s menšími vzájemně odstupňovanými rozdíly. Otázkou ovšem je, zda-li by práce 
vynaložená na tvorbu těchto dalších skupin přinesla užitečný efekt a jemnější dělení 
skupin forem by bylo plně využito. Jak zkušební provoz ukázal, i přes nepříznivé 
podmínky pro plánování výroby (zakázková kusová výroba, častá změna specifikace 
výrobku) se podařilo navrhnout způsob plánovaní, kterým lze rozvrhovat výrobu 
s relativně vysokou přesností. U frézovacích center, který byla určena jako úzká místa 
výroby, se podařilo docílit průměrné odchylky 1%. U hloubiček a vrtaček byla odchylka 
do 5%. 
Na závěr byl firmě Formex předán návrh směrnice popisující průběh plánování 
výroby.  
Pro další postup v plánování ve firmě Formex s.r.o. bych doporučil zavedení IS 
pro plánování výroby metodou APS, který by byl uživatelsky jednoduchý, přehledný. 
Jako druhý krok bych doporučil zavedení pozice normovače výroby, který by vytvářel 
přesné technologické podklady pro plánování (normočasy). Tato pozice může být 
případně kumulována se současnou pozicí technologa. Tím by měla být zvýšena 
přesnost a účinnost plánování, které se odrazí v efektivnosti využívání kapacit zdrojů a 
tím i v úsporách nákladů. 
Tato diplomová práce bude sloužit jako odborný podklad pro další rozvoj 
plánování výroby ve firmě Formex. Firma na ni bude moci navázat, využít 
zpracovaných analýz, utvořených závěrů a postupovat dle stanovených doporučení. 
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19. Seznam použitých zkratek a pojmů
APS - Advanced Planning and Scheduling  (str. 21) 
ERDB - Entity Related Database 
ERP - Enterprise Resource Planning (str. 26) 
IS - Informační systém 
MRP - Material Resource Planning (str. 21) 
MRP II - Manufacturing Resource Planning (str. 21) 
OPT - Optimized Production Technology (str. 22) 
PC - Personal Computer (počítač, osobní počítač) 
TOC - Theory of Constrains (str. 22) 
VS - Výrobní systém 
WP - IS WorkPlan 
Fronty ve VS - Zásoba zakázek čekajících na zpracování úzkým místem výroby. 
Ganttův diagram - Diagram používaný k zobrazování rozvržení prací. Na 
svislé ose bývají zdroje, kterým jsou operace 
přiřazeny, na vodorovné ose je čas, kdy mají být 
operace provedeny. 
Normočasy - Časy určené pro provádění operací, jejichž délka je dána normou 
(vypočteny z operačních časů nebo ze statistiky). 
Průběžná doba - Časové období od začátku zpracovávání zakázky do jejího 
vyhotovení. Zpravidla je cílem, aby tato doba byla co nejkratší. 
Úzké místo - Místo, které udává produktivitu a propustnost celé výroby 
podniku. Má nejvyšší vytížení. 
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Stroj: Bruska Typ: BU 28-630 Kód: BRU01 
Popis: - hrotová bruska, výrobce TOS Hostivař
- oběžný průměr: 300 mm, pojezd 500 mm 
- max. hmotnost obrobku 60 kg 
Použití: - jemnější broušení 
- dobroušení součástí menších rozměrů
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Bruska Typ: BPH 320 A Kód: BPU03 
Popis: - rovinná bruska, výrobce TOS Hostivař
- stůl: 320 x 1000 mm 
Použití: 
- hrubší broušení (např. před kalením) 
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Bruska Typ: BPH 200 Kód: BPU04 
Popis: - rovinná bruska, výrobce TOS Hostivař
- stůl: 250 x 1000 mm 
Použití: 
- broušení dílů větších rozměrů (výška 300 – 600mm) 
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Bruska Typ: BPH 20 NA Kód: BRU02 
Popis: - rovinná bruska 
- digitální odměřování 0,001 mm 
- stůl: 200 x 630 mm 
Použití: 
- broušení malých dílů
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Frézka Typ: MCFV 1060 CONTOUR Kód: FRE02 
Popis: - vertikální frézovací centrum, výrobce TAJMAC ZPS 
- řídící systém  HEIDENHAIN iTNC 530 
- stůl: 1270 x 590 mm, max. zatížení 1350 kg 
- pojezdy X-Y-Z: 1016 - 610 - 760 mm 
- vřeteno: max. 18000 rpm, max. trvalý výkon 20 kW 
- typ převodu: elektrovřeteno 
Použití: - vrtání (FRE02A), šlichtování (FRE02B)
- obrábění přesných rozměrů (0,2mm) 
- nepoužívá se velký nástroj 
Kapacita: 2 směny 
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Stroj: Frézka Typ: MCFV 1060 TREND Kód: FRE01 
Popis: - vertikální frézovací centrum, výrobce TAJMAC ZPS 
- řídící systém  HEIDENHAIN iTNC 530 
- stůl: 1270 x 590 mm, max. zatížení 1350 kg 
- pojezdy X-Y-Z: 1016 - 610 - 760 mm 
- max. 12000 rpm, max. trvalý výkon 17 kW 
- typ převodu: řemenový 
Použití: 
- vrtání (FRE01A), hrubování (FRE01B) – 90% využití, šlichtování (FRE01C)
Kapacita: 2 směny 
Stroj: Frézka Typ: FGS 40 – TNC LIPNÍK Kód: LIP 
Popis: - konzolová frézka, výrobce Strojtos Lipník 
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 407 
- stůl: 1120 x 450mm, max. zatížení 600 kg 
- pojezdy X-Y-Z: 900 – 400 – 450 mm 
- vřeteno: max. 3000 rpm, max. trvalý výkon 10 kW 
Použití: - úhlování (LIPA), hrubování (LIPB) 
- hrubé práce před dalším obráběním na dalších strojích 
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Frézka Typ: FNG 40 CNC A Žebrák Kód: FRE04 
Popis: - CNC frézka, výrobce INTOS - EMCO group 
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 426 
- stůl: 900 x 450 mm, max. zatížení 300kg 
- pojezdy X-Y-Z: 600 – 450 – 450 mm 
- vřeteno: max. 3150 rpm, max. trvalý výkon 5,5 kW 
Použití: - šlichtování 
- starší – méně přesný než CONTOUR 
Kapacita: 1 směna + 2. směna s obsluhou od TRENDu a CONTOURu 
Stroj: Frézka Typ: RFM 600 RİDERS Kód: FRE03 
Popis: - výrobce a řídící systém RİDERS 
- stůl: 700 x 550 mm 
- pojezdy X-Y-Z: 600 – 450 – 300 mm 
Použití: - výroba elektrod (FRE03A) – 90% využití, šlichtování (FRE03B) 
- rychlejší a přesnější výroba než TREND 
Kapacita: 2 směny 
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Stroj: Hloubička Typ: HT 60-50 CNC Kód: EDM1 
Popis: - zařízení pro elektroerozní obrábění (EDM), výrobce Strathclyde 
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 306 
- stůl: 750 x 450 mm, max. zatížení 4000 kg 
- pojezdy X-Y-Z: 450 – 400 – 350 mm 
Použití: 
- rychlejší EDM obrábění 
Kapacita: 3 směny + 2 směny o víkendech 
Stroj: Hloubička Typ: STH 50-70 Kód: EDM2 
Popis: - zařízení pro elektroerozní obrábění (EDM), výrobce Strathclyde 
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 416 
- stůl: 900 x 600 mm, max. zatížení 4000 kg 
- pojezdy X-Y-Z: 600 – 500 – 400 mm 
Použití: 
- EDM obrábění kvalitnějších povrchů
Kapacita: 3 směny + 2 směny o víkendech 
Stroj: Soustruh Typ: SU 32 Kód: SOD01 
Popis: - oběžný průměr lože/suport 500/320 mm 
- délka soustružení 1000 mm 
- vřeteno: 14 – 2240 rpm, výkon hl. elektropohonu 7,5 kW 
Použití: 
- obrábění součástí o průměru do 80mm 
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Soustruh Typ: SUI 50 Kód: SOD02 
Popis: - oběžný průměr lože/suport 320/170 mm 
- délka soustružení 750 mm 
Použití: 
- obrábění součástí o průměru od 80mm 
Kapacita: 1 směna 
Stroj: Vrtačka Typ: KORDINKA – Mikromat Kód: KOR 
Popis: - vyvrtávačka BKOE, výrobce Mikromat 
- řídící systém HEIDENHAIN TNC 310 
- stůl: 1000 x 600 mm 
- pojezdy X-Y-Z: 600 – 500 – 500 mm 
Použití: - vrtání přesných děr do prům. 6mm 
- předvrtání větších průměrů, které se dodělávají na jiném stroji 
Kapacita: 1 směna 
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Stroj: Vrtačka Typ: VO 32 Kód: RAV 
Popis: - radiální vrtačka, výrobce Mas 
- pojezdy X-Z: 750 – 520 mm 
- max. průměr vrtání 45 mm 
Použití: - vrtání otvoru pro vodu a vše, co se nevyrobí na str. KORDINKA 
- dosažení větší délky díry 
- vše se musí ručně odměřovat – méně přesné 
Kapacita: 
- neudává se 
Stroj: Pila Typ: Kód: PIL 
Popis: 
Použití: - většinou se nepoužívá 
- dodávané polotovary jsou již nařezané na požadovanou délku 
Kapacita: 
- neudává se 
Stroj: Nástrojař Typ: Kód: NAS01-7 
Popis: 
Použití: 
- montáž formy 
Kapacita: 
- 1. směna – 4 zaměstnanci, 2. směna – 1 zaměstnanec 
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Schéma rozmístění strojů: 
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Předlohy normovaných technických rozpočtů pro skupiny dílů - výkony Žíhání, 
Kalení a Řezání na drátovce nemají určenou přesnou dobu trvání, protože jsou 
prováděny v kooperaci. V kooperaci obyčejně zůstávají 1 až 3 dny. 
Tabulka TVC+TVK (zahrnující tvárníky a tvárnice): 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Jádra a šibry mají podobný technologický postup jako TVC+TVK. Jelikož nejsou 
nutnou součástí formy a jejich počet je proměnný, vytvořil jsem jednu šablonu 
zahrnující 5 jader a 5 šibrů. 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
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Rámy:
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Desky a rozpěrky:
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Další díly – nesoustružené, kalené. Jednoduchými díly rozumím například tvarové 
vyhazovače, složitějšími zase např. vodící lišty a klíny. 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Další díly – nesoustružené, nekalené (např. dosedky, zarážky) 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
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Další díly – soustružené, kalené (např. vyhazovače, kolíky) 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Další díly – soustružené, nekalené (např. táhla, středící kroužky) 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Elektrody – vytvořil jsem skupiny, jejichž dělení odpovídá skupinám u tvárnic a 
tvárníků. Zařazení elektrod do skupin je dáno velikostí a složitostí formy 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Celek – na celek jsou vykazovány činnosti týkající se celé formy. 
Pozn.: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hodinách. 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Příloha III. – Data zkušebního provozu
Str.  1  
Tabulka odhadnutých a vykázaných obráběcích časů: 
Tabulka celkových časů rozepsaných do jednotlivých výkonů: 
Výkony Odhad (h) Vykázáno (h) Prům. odchylka 
frézování 288 283 -2% 
broušení 97 70 -28% 
hloubení 100 97 -3% 
vrtání 86 85 -1% 
vše 626 542 -13% 
